

Skierniewice, 2023-04-12

**PREZYDENT MIASTA
SKIERNIEWICE**

**Pan
Marek Pastusiak
Radny
Rady Miasta Skierniewice**

Znak: OR.0003.6.2023

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, przekazaną na LV sesji Rady Miasta Skierniewice w dniu 30 marca 2023 roku, dotyczącą wznowienia prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Miedniewickiej – uprzejmie informuję, że powyższa interpelacja została przekazana do spółki realizującej to zadanie, tj. do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”, celem przedstawienia informacji w przedmiotowej sprawie.

W załączeniu przekazuję uzyskaną w tej sprawie odpowiedź.

**PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Jażdżyk**

Mokra Prawa, 7 kwietnia 2023 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
"WOD-KAN" Sp. z o.o.**

**Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice**

L.dz. 1459/31/2023/DTI/PR

W odpowiedzi na Państwa pismo znak OR.0003.6.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. (data wpływu: 05.04.2023 r.) w sprawie interpelacji złożonej przez Radnego Pana Marka Pastusiaka wskazujemy co następuje.

Termin przystąpienia przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. do budowy kolejnego fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miedniewickiej wskazany został na 17 kwietnia 2023 r. Zaznaczamy jednak, iż może nastąpić nieznaczne opóźnienie rozpoczęcia ww. prac w przypadku wydłużenia się ostatnich robót wykonywanych przez ZWiK w rejonie ul. Działkowej. Ewentualne opóźnienia nie powinny jednak być dłuższe niż 1-3 dni robocze.

Jednocześnie informujemy, iż w tym samym tygodniu, tj. 19 kwietnia 2023 r., ZWiK rozpocznie również prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w ul. Miedniewickiej - od posesji nr 55, poprzez skrzyżowanie z ul. Unii Europejskiej, aż do nieruchomości przeznaczonej pod miejską inwestycję budowy socjalnych budynków wielorodzinnych na granicy miasta Skierniewice.

**Prezes Zarządu
Jacek Pełka**

